

都市再生整備計画事後評価シート
渡良瀬遊水地周辺地区

令和3年2月

栃木県小山市


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	栃木県		市町村名	小山市		地区名	渡良瀬遊水地周辺地区			面積	601.8ha		
交付期間	平成25年度～平成29年度		事後評価実施時期	令和2年度		交付対象事業費	304.9	国費率	0.4				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	道路(地区内歩車道共存道路整備)公園(旧思川水辺公園)地域生活基盤施設(ルート案内板、小山市防災広場)										
		提案事業	まちづくり活動推進事業(環境学習・環境教育セミナー開催)										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(小山市防災広場)	交付期間中の用地取得が困難であると判断し、事業を削除				事業の削除により、事業に関連する目標及び指標を削除					
		提案事業	-	-				-					
	新たに追加した事業	基幹事業	-	-				-					
		提案事業	-	-				-					
交付期間の変更	当初	平成25年度～29年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響			-						
	変更	-		-			-						
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み				
	指標1	良好な水辺環境としての渡良瀬遊水地への関心の高さ	%	71.3	H24	83.6	H29	-	83.8	○	あり なし	整備計画に基づく道路・案内板・水辺公園等の整備が進むことで利便性とアクセス性が向上し、市民の渡良瀬遊水地に対する関心も高まった。	-
	指標2	コウノトリに関する活動への認知	%	30.6	H24	43.0	H29	-	80.3	○	あり なし	コウノトリに関連した環境学習セミナーの開催や、コウノトリの定着、整備した人工島で東日本初の野外繁殖で話題となり、コウノトリに関する活動への認知度が高まった。	-
	指標3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	あり なし	-	-
	指標4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	あり なし	-	-
指標5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	あり なし	-	-	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標	1年以内の	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み				
	その他の数値指標1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の数値指標2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の数値指標3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4)定性的な効果発現状況	・整備計画に基づく事業によりアクセス性や利便性が向上し、良好な水辺環境としての渡良瀬遊水地に対する関心が高まるとともに、市民の環境保全への意識も向上した。												
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング	-		都市再生整備計画に記載し、実施できた				-					
		-		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				-					
		-		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-					
住民参加プロセス	渡良瀬遊水地第2調節池エコミュージアム推進懇話会(3回)		都市再生整備計画に記載し、実施できた				-						
	渡良瀬遊水地地域活性化部会(4回)		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				○						
	旧思川水辺公園整備事業地元自治会説明会(2回)		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				継続して懇話会等を開催し、渡良瀬遊水地に関する情報発信や意見交換を行い、市民の渡良瀬遊水地や旧思川等の環境に対する理解・関心の更なる向上に繋がるよう努める。また、ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦や、おさかなワイワイ大作戦等を継続的に実施し、引き続き「良好な水辺環境としての渡良瀬遊水地」の維持管理体制整備に取り組む。						
持続的なまちづくり体制の構築	-		都市再生整備計画に記載し、実施できた				-						
	-		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				-						
	-		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-						

様式2-2 地区の概要

渡良瀬遊水地周辺地区(栃木県小山市) 都市再生整備計画事業の成果概要

令和3年2月栃木県小山市	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
「渡良瀬遊水地や思川と共生する地域づくり」 小目標① コウノトリをシンボルとする地域づくりの拠点形成とアクセス改善等による 市民の環境意識啓発	良好な水辺環境としての渡良瀬遊水地 への関心の高さ	%	71.3	H24年度	83.6	H29年度	83.8	R2年度
	コウノトリに関する活動への認知	%	30.6	H24年度	43.0	H29年度	80.3	R2年度



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> 渡良瀬遊水地に対する関心の高さが数値目標として現れ、環境教育の場としての渡良瀬遊水地の整備が進みつつある。市民の環境に対する更なる意識の向上のため、環境学習・環境教育セミナーの継続的な開催に加え、有効な活用方法を検討していく必要がある。 市民の渡良瀬遊水地やコウノトリに対する関心度が向上し、渡良瀬遊水地への来訪者が増えている。来訪者増加に伴う周辺環境の悪化等を防ぐためのルールづくりが必要である。
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> 渡良瀬遊水地やコウノトリの市内外への周知活動と地域活性化のために、地区住民と連携したイベントの開催。 環境学習・環境教育セミナーの継続的な開催。 渡良瀬遊水地来訪者のマナー向上のためのルールづくりと周知活動。