

# 第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
3	市立保育所整備計画の推進		こども課・保育みらい係	1-1-2-002	継続				
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目 業務の効率化	中項目 民間委託の推進						
取組概要	小山市保育所整備計画に基づき、市立保育所の統廃合や民営化を含めた市立保育所の整備を推進していく。さらに市立保育所の整備に伴う保育ニーズの確保のため、民間による新規保育園の整備も併せて進めていく。これらにより、事業コストの節減を図り、節減した費用を新たな子育て支援の充実に対応した事業に充てていくこと、加えて、民間事業者の持つ機動性や柔軟性を活かすことで、新しい時代の子育て支援ニーズに応える。		達成目標	保育所整備計画の推進	目標年度 H31				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
東城南保育園及び駅前保育園の開設に向けた運営法人の選定と開園	活動計画	▲		●	●				
	実施状況	▲	●	▲	▲	▲			
あけぼの保育所の民営化	活動計画		●						
	実施状況	●	●	▲	▲	▲			
市立保育所の廃止や民営化、統合に向けた検討及び保護者・地域説明会	活動計画			▲	▲	▲			
	実施状況	●	●	▲	▲	▲			
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	実績	達成率
運営法人等選定委員会及び民営化に向けた検討会議の開催	目標値	2	0	1	1	1	5	8	160.0%
	実績値	5	2	1					
効果額(千円)	目標値	0	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	60,000	50%
	実績値	0	30,000	30,000					
効果額の算出基礎	あけぼの保育所民営化による事業コストの削減（民間保育園運営費との差額）								
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容				
H27	東城南保育園及び駅前保育園の開設に向け、運営法人の選定を行う。	東城南保育園は、平成29年4月の開設に向け、整備運営法人を選定した。駅前保育園は、駅前一丁目第一地区市街地整備事業の中断により開設年度の見直し。 進捗度 C 計画よりやや遅い			駅前保育園は、駅前一丁目第一地区市街地整備事業の再開に併せ保育園の開設に向け運営法人を選定していく。				
H28	あけぼの保育園（民間）の開園	平成28年4月1日あけぼの保育園の開園 民間への移行に伴い、保護者や子どもたちがスムーズに移行できるよう、法人を交えての3者会議を何度も行った。 進捗度 B 計画通り			民営化をスムーズに行うためには、保護者の不安を払拭することが必要不可欠であり、市と法人が連携しこまめな説明会や通知が必要である。				
H29	保育所整備計画に基づき、公立保育所の廃止や民営化、統合に向けた詳細計画を検討する。（東城南保育園の開園）	平成29年4月1日東城南とまと保育園の開園。 平成30年4月の城東保育所民営化に向けて、保育所の運営支援、保護者への情報提供や説明会の開催、法人の施設整備や認可申請の確認を行った。 若木保育所の民営化に向けて、保護者・自治会説明会の開催、スケジュール・園地等について検討した。 進捗度 B 計画通り			民営化に伴う保護者の不安や負担を払拭し、スムーズに移行出来るよう進めていく。 若木保育所の園地について、保育所・保護者・民営化後運営する法人の負担が重くならないよう、検討・調整を進めていく必要がある。				
H30	保育所整備計画に基づき、公立保育所の廃止や民営化、統合に向けた保護者及び地域説明会を開催する。	進捗度							
H31	保護者会及び地域説明会の状況に応じて、公立保育所の統廃合を図る。	進捗度							