

# 第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
100	ホームページの充実		秘書広報課	3-1-5-002	継続				
基本方針	多様な主体・地域が協働したまちづくりの推進	大項目 市民や地域との協働の推進	中項目	行政情報の情報発信と市民の声等の情報受信の強化					
取組概要	市民に分かりやすく使いやすいホームページとなるようリニューアルを行い、更新の迅速化を図り、情報の見やすさ・探しやすさを向上させる。		達成目標	ホームページのリニューアル、アクセス数の増加	目標年度 H31				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
他市町村での現状調査、最新CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の研究	活動計画	▲							
	実施状況	—	●						
ホームページのリニューアルに向けた試行	活動計画		▲						
	実施状況	—	●						
リニューアルホームページ運用	活動計画			●	●	●			
	実施状況	—	—	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
月間平均アクセス件数	目標値			164,000	172,000	180,000	180,000	188,673	104.8%
	実績値	199,378	182,669	188,673					
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容				C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	・他市町村での現状調査 ・最新CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）の研究	現行のシステムについて、リース契約を平成28年度末まで延長した。 進捗度 C 計画よりやや遅い				総務省の「情報セキュリティ対策の抜本的強化」により小山市のネットワークの見直しが必要になり、新たなシステムの調査・検討までには至らなかった。 今後は、アクセシビリティに配慮しつつ、どのようなコンセプトのホームページを導入するか調査・検討を進める。			
H28	・ホームページのリニューアルに向けた試行	現行のシステムについて、リース契約を平成29年度末まで延長した。平成28年度は、12月からプロジェクトメンバーを構成し、3回のプロジェクト会議を開催。平成29年3月にCMS業者の公募を行った。 進捗度 B 計画通り				平成30年度のCMS入替に向け、HPの不要コンテンツ等の削除や、より親しみやすいサイトにしていくためには、どのようなサイト構成にしていくのが良いか等、他市のHPを参考にしながら検討が必要となる。			
H29	・ホームページ運用開始	平成30年1月より新ホームページの運用が開始された。それに伴い、不要なコンテンツを除き、トップページの項目も精査して見やすいものづくりに勤めた。 進捗度 B 計画通り				エンターページが使いづらいなどの、不満の声が上がってくる実情があるのでそういった声に対応していきたい。担当者レベルで定期的にチェックしてもらえるような体制を作っていきたい。			
H30	・新ホームページの運用方針の決定、市民が使いやすいページ作りの徹底	進捗度							
H31		進捗度							