令和６年度のスケジュール

	７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
計画策定																											
基本構想								骨子						素案										案			
基本計画																								骨子			
基礎調査																											
各種分析																											
人口推計																											
現行計画振り返り																											
市民参画																											
市民・学生 アンケート																											
市民会議						8/24	9/7	9/21																			
パブリックコメント																											
各種会議体																											
懇話会				8/8																							
庁内会議 （委員会、幹事会）			7/23																								
その他																											
職員研修																											

令和７年度のスケジュール

	４月		５月		６月		７月		８月		９月		１０月		１１月		１２月		１月		２月		３月	
	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
計画策定																								
基本計画		→	ドラフト	→			→	素案	→		→	原案	→					→	案	→	確定			
市民参画																								
市民会議	●	●	●																					
パブリックコメント															→	→	→							
各種会議体																								
懇話会		●								●					●				●					
庁内会議 （委員会、幹事会）	●								●					●				●						
ワーキンググループ	研修会	→	ドラフト作成	→																				
その他																								
職員研修																		●						