
今年度スケジュールと全体検討内容

（１）今年度(平成 27 年度)の検討スケジュール

日程 検討委員会 まちづくり部会 新交通ｼｽﾃﾑ部会

 これまでの経緯、目的･論点

 地区概況

 交通システムの概要

 進め方･スケジュール等

 地区の現状･課題

 まちづくりの

方向性(素案)

 中間報告と評価

･まちづくりの方向性（素案）

･新交通システムに関する検

討について（報告事項）

 沿線地区まちづく
り構想(素案)

まちづくりの方向性

 機能配置の方針

 交通システムの

計画条件
 検討概要
 新交通システム

導入基本方針
 交通ネットワーク

計画(素案)

 今後の検討課題の
整理

 最終報告と評価

11 月 5 日

12 月 22 日

1 月 29 日

2 月 26 日

3 月下旬
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本日の会議



（２）小山市まちづくりと新交通の導入に関する全体検討内容【平成27、28年度】

本日
提示

調整･整合

１ 交通システムの計画条件
1-1 現況整理

1-2 道路実態と交通特性

1-3 計画条件

２ 交通システム導入基本方針
2-1 利用シーン

2-2 導入ルートや交通システムのあり方

３ 交通ネットワーク計画
3-1 ルート設定

3-2 概略需要の推計

3-3 概算事業費の算定

3-4 採算性と事業スキーム

3-5 整備効果の推定

沿線地区まちづくりの検討 新たな交通システムの検討

１ 地区の現状と課題
1-1 地区の特性

1-2 地区をとりまく状況

1-3 課題

２ まちづくりの方向性
2-1 地区の目指すべき将来像

2-2 まちづくりの目標

2-3 導入機能

３ 機能配置の方針
3-1 基本的な考え方

3-2 都市機能の配置

４ 実現化方策
4-1 まちづくり施策

(1) 都市機能の誘導施策

(2) 新交通システムとの連携施策

4-2 推進体制

Ｈ28
年度

Ｈ27
年度

Ｈ27
年度

Ｈ28
年度


