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（１） 小山市まちづくりと新交通の導入に関する全体検討内容【平成 27、28 年度】

調整･整合

１ 交通システムの計画条件
1-1 現況整理

1-2 道路実態と交通特性

1-3 計画条件

２ 交通システム導入基本方針
2-1 利用シーン

2-2 導入ルートや交通システムのあり方

３ 交通ネットワーク計画
3-1 ルート設定

3-2 概略需要の推計

3-3 概算事業費の算定

3-4 採算性と事業スキーム

3-5 整備効果の推定

沿線地区まちづくりの検討 新たな交通システムの検討

１ 地区の現状と課題
1-1 地区の特性

1-2 地区をとりまく状況

1-3 課題

２ まちづくりの方向性
2-1 地区の目指すべき将来像

2-2 まちづくりの目標

2-3 導入機能

３ 機能配置の方針
3-1 基本的な考え方

3-2 都市機能の配置

４ 実現化方策
4-1 まちづくり施策

(1) 都市機能の誘導施策

(2) 新交通システムとの連携施策

4-2 推進体制
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（２） 検討スケジュール

日程 検討委員会 まちづくり部会 新交通ｼｽﾃﾑ部会

 今年度の進め方

 アンケート調査の

実施方針

 まちづくりの実現化方策

 新交通システムの整備効果の推定

6 月 10 日

7 月 25 日

12 月 7 日

12月21日

3 月 1 日

 今年度の進め方

 アンケート調査の

実施方針

 今年度の進め方

 アンケート調査の

実施方針

 アンケート調査結果の報告

 新たな公共交通システムのネットワーク計画

中間報告

８・９月 アンケート調査実施

３月 24 日 最終報告


