
 

 

 

 

 

 

 

 河道拡幅・築堤工事は、分割になりますが、事業の進捗を

図るため選定した施工可能区間約 170ｍを、11 月の非出

水期より行う予定です。これにより、事業区間約 1,400m

のうち約 770ｍ、約 55％が完了します。 

大日橋の架け替えは、令和 6 年度工事着手に向け事業用

地の取得・補償交渉を進めています。 

大行寺橋の架け替えは、工事発注手続きが完了しており、

施工業者決定後９月頃より工事に着手します。工事期間中は、

橋の通行ができないため、周辺道路を利用しての迂回をお願

いします。交通規制の詳細は、自治会回覧、工事看板等にて

お知らせします。 

新川橋は、６月より迂回路工事に着手しました。迂回路工

事完了後は現県道が通行できなくなりますので、迂回路の利

用をお願いします。併せて事業用地の交渉を進めています。 

安全に配慮しながら工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。 

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水ポンプ場の整備につきましては、ポン

プピット及び発電機棟の基礎杭設置が完了し、７月からポンプピット建設に向け、掘

削を行うために鋼矢板の圧入を行い、１０月から掘削及び土留め作業を行う予定です。 

また、令和６年４月に地方共同法人日本下水道事業団と工事委託の協定を結びまし

た。雨水ポンプ場の設備及び調整池建設工事につきましては、調整池建設工事が 7 月

上旬に、雨水ポンプ場の設備工事は９月に施工業者が決定する見込みです。 

施工時には騒音・振動等ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。 
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島田川は現在、用地測量業務、物件補償調査業務及び農業集落排水の配管移設設計業

務を進めております。その後、用地買収に着手してまいります。 

立木川は令和 5 年度から進めている河道・調節池の設計業務を引き続き進めていくほ

か、思川の合流点に整備する排水樋門の詳細設計業務を行ってまいります。 

引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

令和５年度の取組みにつきましては、５９ha(３１３箇所)を実施し、令和５年度末ま

でに７１０ha(3,247 箇所)の取組みが完了し、小山市内の流域７６．５％の田んぼで設

置が完了しました。 

令和６年度の取組みについて、５月末に関係土地改良区と今年度の取組み計画及び早

期完了に向けた打合せを行い、現在、設置に向けた材料の手配を進めています。 

また、本格的な出水期を迎えるにあたり、設置済みの田んぼダムの機能が発揮される

よう、今季も適正な管理についてご協力をお願いしました。 

市外上流部の取組みにつきましては、６月に栃木市担当課と実施に向けた打合せを行

いました。栃木市担当課より小山市と共に関係土地改良区への設置依頼を行う旨回答い

ただいており、早期設置に向け進めてまいります。 

引続き、関係土地改良区及び農家のご協力を頂きつつ、取組み面積を広げてまいりま

すので、地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

令和 6 年 4 月 30 日に小山市が所有する排水ポンプ車 2

台の実動訓練を消防本部により行いました。豊穂川だよりに

て報告させていただきます。 

令和 6 年 9 月 8 日（日）に豊穂川に関する地元説明会を

開催する予定です。詳細は別途回覧にてお知らせいたします。 

【一級河川 豊穂川の整備について】 

 小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第一係 電話 0285-22-9329 

【準用河川 島田川、立木川の整備について】 

 小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第二係 電話 0285-22-9825 

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】 

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617 

【田んぼダムの取組みについて】 

 小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263 

小山市 HP  https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai-bohan/bosai/haisui/ 

排水ポンプ車実働訓練の様子 


