
 １）事業の概要 

事 業 名 ：押切地区防災集団移転促進事業 

事業箇所  ：小山市大字押切地内 

移転戸数 ：31 戸 

 

２）令和７年度までの取組み 

・事業計画書の提出、国土交通大臣の同意（令和７年１０月１４日） 

・災害危険区域の指定（令和７年５月１日告示） 

・移転先地の住宅団地整備に向けた測量、住宅団地整備工事の着手 

 

３）令和８年度の取組み 

・移転先地住宅団地整備工事の完成 

・移転先住宅団地の確定測量 

・移転元地の物件調査再算定 

・事業参加者との用地契約（集団移転の開始） 

 

（２）中里・下泉地区（輪中堤の整備） 
輪中堤とは、低地の集落を囲うように設置 

する堤防を整備する事業です。 

中里・下泉地区では「平成 27 年 9 月関東・ 

東北豪雨」にて浸水した宅地箇所及び浸水高 

を対象に計画しております。 

 

①中里地区 

  県整備の調節池の周囲堤と重なる箇所は 

 土堤、排水機場周りは防水コンクリート擁 

 壁で築堤します。また、排水機場の前面道 

 路の一部をかさ上げし、輪中堤とします。 

 

１）事業の概要 

事 業 名 ：中里地区輪中堤整備事業 

事業箇所  ：小山市大字中里地内 

２）令和７年度までの取組み 

・県事業と関連した用地買収 

・排水機場周辺の道路嵩上げ工事、 

コンクリート止水壁工事 

３）令和８年度の取組み 

・ コンクリート止水壁工事 

・ 市が県に依頼を行い、実施する調節池 

工事と一緒に行う土堤整備工事 

小山市では「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」により、大きな被害を受けた「杣井木川流域」

の排水強化対策について、国・県・県議会・市議会・地元自治会・土地改良区等を構成員とす

る「小山市排水強化対策プロジェクト」において、多岐にわたる抜本的な排水強化対策につ

いて検討を行い、県事業の補完整備として「輪中堤の整備」及び「田んぼダム」を行う方針を

決定しました。 

しかし、「輪中堤の整備」について、浸水被害に見舞われた押切・中里・下泉地区の住民等

を対象に説明会を開催したところ、地元住民から賛同を得ることができませんでした。そこ

で、小山市では、杣井木川流域排水強化対策事業として考えられる方針案(輪中堤の整備含む)

の提案を行い、地元住民と話し合いを行いながら、最適な整備方針についての選定を進めて

おりました。 

その結果、押切地区では「防災集団移転促進事業」、中里・下泉地区では、「輪中堤の整備」

を進めることが決定いたしました。 

以下が、杣井木川流域における排水強化対策の整備方針及び取組み状況になります。 

 

１. 各地区の整備方針及び取組み状況について 

（１）押切地区(防災集団移転促進事業) 

防災集団移転促進事業とは、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別

措置等に関する法律」に基づき、災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居

住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進する事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杣井木川流域における排水強化対策事業について 

集落の周辺を堤防で囲む

【集団移転事業の主な内容】 

① 住宅団地の用地取得・造成 

② 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助 

③ 公共施設(道路・公園等)の整備 

④ 移転元地の土地の買取、建物補償 

⑤ 移転者の住居移転に対する補助 



②下泉地区 

 集落の西側は、防水コンクリート擁壁で 

築堤し、南側は調節池の周囲堤に重なる箇 

所は土堤を整備します。 

１）事業の概要 

事 業 名 ：下泉地区輪中堤整備事業 

事業箇所  ：小山市大字下泉地内 

２）令和７年度までの取組み 

・輪中堤の出入り口に関する修正設計及び 

内水対策に係る設計業務や用地測量他 

３）令和８年度の取組み 

・コンクリート止水壁工事 

・市が県に依頼を行い、実施する調節池 

工事と一緒に行う土堤整備工事 

 
２. 田んぼダムの取組みについて 

田んぼが持つ貯留機能を活用し、浸水被害を軽減させる取組みのひとつです。 

排水口(落水工)を改良することにより、田んぼに雨水を一時貯留させ、田んぼから排水

路や河川への排水を抑制し、浸水被害を軽減するものです。 

農林水産省補助事業 多面的機能支払交付金の活用と、市独自の補助により、関係土地

改良区及び農家のご理解・ご協力を頂きながら、取組み面積を広げてまいります。 

 

１）事業の概要 

事 業 名：多面的機能支払交付金、 

      排水対策補助金(田んぼダム) 

取組箇所：杣井木川流域 

整備内容：400ha(約 1,700 箇所) 
 

２）令和６年度末までの取組み 

田んぼダム落水工の改良着手 

139ha、439 箇所を実施済み 
（令和 6年度は材料納品遅延のため材料のみ購入） 

３）今後の取組み  

引続き土地改良区及び農家のご理解及び 

ご協力を頂きながら、取組みを進めてま 

いります。 
 
 

 
 

 
 

 

 

３. 杣井木川排水強化対策（栃木県事業）について（参考） 
小山市事業とは別事業として、栃木県栃木土木事務所が実施する杣井木川排水強化対策

は、一級河川巴波川園域河川整備計画(平成 29年 8月変更)に基づき、「調節池の整備」を進

めています。 

なお、杣井木川排水機場の「ポンプ増設」については完了しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４. 各事業の問い合わせ先について 

各事業の、ご不明な点等がありましたら下記の連絡先まで問い合わせください。 

 

 

 

 排水路

雨水が排水路に流れる

水位が上昇

排水路の水は川へ 排水路

前面堰板
（常水位を調整）

排水路の水位上昇を抑え

川への流出を軽減
貯留効果

排水穴

調整板
（排水穴を小さくすることで雨水を徐々に排水）

実施前 実施後

As

GG

Ｐ

As

Co

As

G

As

As

杣井木川排水機場のポンプ増設計画図 

概 略 図 

杣井木川排水機場 外観 

杣井木川の調節池の整備計画図（完成形） 


