

豊穂川だより

編集・発行

小山市役所治水対策課

小山市中央町 1-1-1

TEL(22)9329

令和4年4月 第6号

1. 一級河川 豊穂川の整備について

豊穂川の河道拡幅・築堤は、令和4年度からの工事着手に向けて、引き続き事業に必要となる用地取得を行っています。

大日橋は、橋梁位置・取付け道路線形を検討しています。

新川橋は、栃木土木事務所にて行っている路線測量、地質土質調査が完了し、引続き道路詳細設計と橋梁詳細設計を進めています。

大行寺橋は、橋の橋台部分の設計に必要な現地の地質条件を把握するためのボーリング調査（深さ約30m、2箇所）を行っています。また、大行寺橋周辺では、橋への取付け道路設計を行うための測量を行っています。



大行寺橋のボーリング調査の様子

2. 小山栃木排水路、立木排水路の整備について

小山栃木排水路は測量結果を基に放水路の整備位置及び内水対策について引き続き、検討を行っております。令和4年度早々の地元説明会の開催を目標に進めております。

立木排水路は令和4年4月に準用河川指定の予定です。

3. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水管の整備につきましては、施工業者が潮田・斉藤・いなば特定建設工事共同企業体に決定し、令和5年10月17日までの期間で、延長約690mの整備を進めてまいります。


令和4年4月上旬より NO.2 立坑の掘削工事に着手致します。

一方、雨水管を掘り進めるための掘削機械は、工場で作成をしています。

4. 田んぼダムの取組みについて

令和3年度に実施した面積と箇所数の集計作業を進めています。現在、(本稿作成中の3月中旬においても)田んぼでの取組みを進めていただいているところであり、取組み面積と箇所数が確定次第、ご報告させていただきます。

令和4年度 of 取組みにつきましても、関係土地改良区及び農家のご協力をいただきながら進めてまいりますので、地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



5. 豊穂川流域排水強化対策事業の地元説明会について

地元自治会の皆様への説明会を令和4年1月16日（日）に予定しておりましたが、新型コロナウイルスが急速に拡大している状況を考慮して、延期させていただきました。延期時期は3月中を予定しておりましたが、2月下旬の段階で国のまん延防止措置が延長になるなどの状況から地元説明会は「書面開催」とさせていただきます。

説明会資料については自治会回覧を行うとともに小山市ホームページでの閲覧を行っております。小山市ホームページでの検索方法は以下のとおりです。（小山市HP→組織で探す→治水対策課→地元説明会）

ご不明な点やご質問等があれば、担当課にてご遠慮なくお尋ねください。尚、回覧した資料につきましては、必要な方は担当課窓口で配布いたします。

トピックス

令和4年度からの河道拡幅・築堤工事着手に向けて、現在電柱移設工事を進めています。


当初4月上旬完了としていましたが、スケジュールの変更が生じております。工事時期が分かり次第、豊穂川だより又は自治会回覧にてお知らせいたします。

また、詳細な日程が決まり次第、現場周辺の予告看板にてお知らせいたします。

工事時間帯は車両通行止め（歩行者、自転車は通行可）となります。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【工事箇所は豊穂川ハイツ白鷗寮より北側約130m区間です。】



「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダム of の取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263

小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/43/1787.html>

