

計画策定スケジュールについて

項目 \ 年度	R4(2022)				R5(2023)			
	4-6 月	7-9 月	10-12 月	1-3 月	4-6 月	7-9 月	10-12 月	1-3 月
基礎調査 (動植物調査)	動植物調査							
現計画の検証 国家戦略の動向把握	現計画の評価		次期国家戦略内容把握					
課題整理・分析		課題整理・分析・改定方針						
行動施策見直し			行動施策見直し					
市民意見の反映	令和3年度アンケートの考察		市民意識調査(WEB・講演会等)			パブリックコメント反映		
概要版作成								
検討委員会	委員会 ①		委員会 ②	委員会 ③	委員会 ④	委員会 ⑤	委員会 ⑥	

生物多様性
おやま行動
計画
(第2期計画)

推進