

# 第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調書

No.	取組項目	担当課・担当係	取組番号	区分
5	公共下水道事業の民間委託の推進	下水道課	1-1-2-004	新規
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目 業務の効率化	中項目 民間委託の推進	

取組概要	<p>下水道事業の汚水部分は受益者負担の独立採算が原則だが、多大に投下された資金をすべて使用料から回収するのは困難であり、一般会計からの繰入金が必要な状況となっている。今後、下水道整備事業を継続していくためには、さらなる効率的な事業運営が必要であり、より一層の財務内容の明確化が求められる。</p> <p>そのため、平成27年度から資産評価等を進め、庁内調整や会計システム構築などの準備作業を行い、公共下水道事業に地方公営企業法を適用する。平成31年度から水道事業と同様の企業会計へ移行する。また、現在、業務委託している処理場等の維持管理業務の他に、委託可能な業務について民間委託を推進していく。</p>	達成目標	公共下水道事業の民間委託の推進	目標年度	H31
------	--	------	-----------------	------	-----

推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
資産資料収集・整理、資産評価	活動計画	●	●	●	●				
	実施状況	●	●	●					
システム構築並びに条例等其他準備	活動計画			●	●				
	実施状況		▲	●					
企業会計移行	活動計画					●			
	実施状況		▲	▲					
民間委託の検討	活動計画	▲	▲	▲	▲				
	実施状況	▲	▲	▲					
民間委託検討報告書の作成	活動計画				●				
	実施状況		—						
民間委託の推進	活動計画					●			
	実施状況		●						
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	実績	達成率
取組状況の進捗度(%)	目標値	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%	100.0%	60.0%	60.0%
	実績値	13.6%	40.0%	60.0%					

年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容	C・A 課題及び次年度に向けた改善内容
H27	資産資料収集・整理 先進自治体の調査・研究 下水道事業における民間委託検討ワーキンググループの発足	平成27年度は検討委員会を立ち上げ、基本的な3項目について検討しながら、資産資料収集・整理調査の業務委託を実施したため、民間委託の検討が実施できなかった。 進捗度 C 計画よりやや遅い	引き続き業務委託の継続と民間委託検討ワーキンググループ発足から課題の整理検討を実施したい。
H28	資産資料収集・整理及び評価 下水道事業における民間委託検討ワーキンググループにおいて論点・課題の整理・検討	地方公営企業法適用に向けた3原則を庁議決定。資産評価及び法適化支援業務委託を発注し、予定通りに進捗。民間委託の推進に関しては、処理場2か所の管理委託業務の3年毎の更新に合わせ、委託内容の追加を検討し、H29年度からの業務委託内容を拡大。経費削減、人件費削減の成果を上げている。 進捗度 B 計画通り	引き続き、H31年4月1日の地方公営企業法適用に向けて、資産評価・システム構築・例規改正等を計画的に実施するとともに、それに合わせ、民間委託拡大の有効性の検討を継続する。
H29	資産評価、システム構築並びに条例等其他準備 下水道事業における民間委託検討ワーキンググループにおいて論点・課題の整理・検討	資産評価及び法適化支援業務委託を発注し、予定通りに進捗。民間委託の推進に関しては、処理場2か所の管理委託業務の3年毎の更新に合わせ、本年度からは業務委託内容を追加・拡大したことで、経費削減、人件費削減の成果を上げている。 進捗度 B 計画通り	引き続き、H31年4月1日の地方公営企業法適用に向けて、資産評価・システム構築・例規改正等を計画的に実施するとともに、それに合わせ、民間委託拡大の有効性の検討を継続する。
H30	資産評価、システム構築並びに条例等其他準備 下水道事業における民間委託検討報告書の作成		
H31	企業会計移行 民間委託の推進		