

# 第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
7	子育てひろばの民間委託の推進		こども課・保育食育指導係	1-1-2-006	継続				
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目 業務の効率化	中項目 民間委託の推進						
取組概要	子育てに必要な情報や交流機会を提供して支援することで、家庭で子育てをしている未就園児親子の居場所づくりの一端を担っている子育てひろば事業の拡大・充実を図り、家庭で子育てをしている親子の社会からの孤立感の防止、育児不安の解消や育児負担の軽減に寄与する。今後身近な地域の中での子育てひろばの更なる充実をめざし、地域の民間力を活用した身近な子育てひろばづくりを行い、必要に応じ増設に繋げていく。		達成目標	特設の子育てひろばの委託運営	目標年度 H31				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
特設の子育てひろばの増設1箇所	活動計画	●							
	実施状況	●	▲	—					
特設の子育てひろばの委託運営2箇所追加	活動計画	●							
	実施状況	●	▲	—					
特設の子育てひろばの委託運営1箇所追加	活動計画		▲	●					
	実施状況		▲	▲					
地域力を活用した子育てひろばの充実	活動計画				●	●			
	実施状況		●	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	実績	達成率
取組状況の進捗度(%)	目標値	60.0%	60.0%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40.0%	40.0%
	実績値	60.0%	60.0%	40.0%					
効果額(千円)	目標値	706	706	1,059	1,059	1,059	4,589	1,412	30.8%
	実績値	706	706						
効果額の算出基礎	1箇所当たりの効果額を直営時運営費と委託費との差額353千円とする								
年度	P 年次計画・目標		D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	<ul style="list-style-type: none"> <li>大谷中南部地区に特設の子育てひろばを増設</li> <li>子育てひろば(新設)を委託</li> <li>子育てひろば(しらさぎ)を委託</li> <li>民間力を活用した委託運営に向けてのボランティア養成講座の実施</li> <li>桑地区の拠点として市民交流センターに子育てひろばを設置するための準備</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>子育てひろば「おおやっこ」(新設)を委託</li> <li>子育てひろば「しらさぎ」を委託</li> <li>桑市民交流センターに子育てひろば「かるがも」移転</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>委託運営に向けてのボランティア養成講座の実施</li> <li>子育てひろば「小山ひがし」の委託運営の開始(平成29年度予定)に向け、団体への依頼を行う。</li> </ul>			
			進捗度	B 計画通り					
H28	<ul style="list-style-type: none"> <li>特設の子育てひろばの民間力を活用した委託運営</li> <li>民間力を活用した委託運営に向けてのボランティア養成講座の実施</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>子育てひろば8か所のうち、4か所が委託運営。</li> <li>子育て支援研修会を年2回、子育てひろば担当者会議を年1回開催し、質の向上と交流を図る。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>委託運営に向けてのボランティア養成講座の実施</li> <li>子育てひろば「小山ひがし」の委託運営の開始(平成30年度予定)に向け、団体への依頼を行う。</li> </ul>			
			進捗度	B 計画通り					
H29	<ul style="list-style-type: none"> <li>特設の子育てひろばの民間力を活用した委託運営</li> <li>子育てひろば(小山ひがし)を委託</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>子育てひろば8か所のうち、4か所が委託運営。</li> <li>子育て支援研修会を年2回、子育てひろば担当者会議を年1回開催し、質の向上と交流を図る。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>4か所分の委託運営費(920千円)と委託していない4か所分の運営費(773千円)の比較による委託によるメリットと利用者が選択できるタイプの違うひろばが不可欠である。</li> </ul>			
			進捗度	C 計画よりやや遅い					
H30	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域の民間力を活用した特設の子育てひろばの委託運営の継続実施</li> </ul>								
			進捗度						
H31	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域の民間力を活用した特設の子育てひろばの委託運営の継続実施</li> </ul>								
			進捗度						