

# 第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分	
8	認定こども園の計画的な普及		こども課・保育みらい係	1-2-1-001	新規	
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目	効率的で質の高い公共サービスの提供	中項目	事業運営方法の見直し	
取組概要	本市では、幼稚園と保育所の良さを併せ持つ「認定こども園」を計画的に普及させ、教育と保育を一体的に受けられる環境を整備することで保育の場を増やし待機児童等を減らしていくとともにすべての子育て家庭の多様なニーズに対応していく。		達成目標	認定こども園への移行数12箇所	目標年度	H31

推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
認定こども園の開設	活動計画	●	●	●					
	実施状況	●	●	●					
認定こども園移行のための協議及び認可に係る確認手続きの実施	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
私立幼稚園の認定こども園への計画的な移行の促進	活動計画		●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	実績	達成率
認定こども園への移行数	目標値	2	7	3			12	10	83.3%
	実績値	1	7	2					

年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容	C・A 課題及び次年度に向けた改善内容
H27	<ul style="list-style-type: none"> <li>（仮称）小山西認定こども園及び（仮称）安房神社認定こども園の開設</li> <li>認定こども園移行のための施設整備補助協議及び認可に係る確認手続きの実施（平成28年度移行分）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>認定とまとこども園（小山西幼稚園）が開設。</li> <li>ふじ認定こども園（安房神社幼稚園）の開設は、整備が遅れたことにより平成28年4月に開設。</li> <li>認定こども園移行のための施設整備補助協議及び認可に係る確認手続きの実施（平成28年度移行分）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人との認定こども園移行のための施設整備補助協議及び認可に係る確認手続きについてきめ細やかに対応し進めていく。</li> </ul>
		進捗度 B 計画通り	
H28	<ul style="list-style-type: none"> <li>私立幼稚園の認定こども園への計画的な移行の促進</li> <li>認定こども園移行のための施設整備補助協議及び認可に係る確認手続きの実施（平成29年度移行分）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年4月に安房神社幼稚園、のぶしま幼稚園、小山幼稚園、大谷幼稚園、間々田幼稚園、生井ゆりかご幼稚園の6園が認定こども園へ移行した。</li> <li>平成29年4月の移行を目指し、みのり幼稚園、梅ヶ原幼稚園が施設整備を行うための補助協議及び認可に係る確認手続きを実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人との補助協議及び認可に係る確認手続きだけでなく、今後の運営に係る保育内容細部についてきめ細やかに協議し進めていく。</li> </ul>
		進捗度 B 計画通り	
H29	<ul style="list-style-type: none"> <li>私立幼稚園の認定こども園への計画的な移行の促進</li> <li>認定こども園移行のための施設整備補助協議及び認可に係る確認手続きの実施（平成30年度移行分）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年4月に梅が原幼稚園、みのり幼稚園の2園が認定こども園へ移行した。</li> <li>平成30年4月の移行を目指し、乙女幼稚園、早蕨幼稚園が施設整備を行うための補助協議及び認可に係る確認手続きを実施。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人との補助協議及び認可に係る確認手続きだけでなく、今後の運営に係る保育内容細部についてきめ細やかに協議し進めていく。</li> </ul>
		進捗度 B 計画通り	
H30	<ul style="list-style-type: none"> <li>私立幼稚園の認定こども園への計画的な移行の促進</li> <li>認定こども園移行のための施設整備補助協議及び認可に係る確認手続きの実施（平成31年度移行分）</li> </ul>		
		進捗度	
H31	<ul style="list-style-type: none"> <li>私立幼稚園の認定こども園への計画的な移行の促進</li> </ul>		
		進捗度	