

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
21	オープンデータ化の推進		IT推進課	1-2-3-003	新規				
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目 効率的で質の高い公共サービスの提供	中項目 ICTの活用						
取組概要	統計データやGIS情報（地図情報）等、小山市が保有している行政データのオープンデータ化を推進し、市民や企業もデータを有効活用できるようにする。		達成目標	オープンデータ公開サイトの運用、対象データの拡充	目標年度 H31				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
オープンデータ公開サイトの試行版の運用、オープンデータとしての有効性の評価	活動計画	▲							
	実施状況	●	●	●					
オープンデータ公開サイトの本番運用、オープンデータの活用促進を図るアプリコンテスト等の開催	活動計画								
	実施状況	▲	▲	●					
地域の事業者とオープンデータの有効性の評価、対象データの更新と拡充	活動計画			●	●	●			
	実施状況	▲	▲	▲					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
オープンデータ化された累積件数（件）	目標値	60	80	100	110	120	120	55	45.8%
	実績値	48	55	55					
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容				C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	オープンデータ公開サイトの試行版を運用する。その結果からオープンデータとしての有効性を評価し、本版運用へ移行していく。	オープンデータ公開サイトの試行版を運用する。その結果からオープンデータとしての有効性を評価し、本版運用へ移行していく。				公開されたデータを商用・非商用を問わずに二次利用の促進をする。			
		進捗度	B 計画通り						
H28	オープンデータ公開サイトを本番運用する。オープンデータの活用促進を図るため、アプリコンテスト等を開催する。	オープンデータ公開サイトの試行版を引き続き運用、有効性を評価し、本版運用へ移行の準備を進めていく。				公開されたデータを商用・非商用を問わずに二次利用の促進をする。			
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H29	地域の事業者とオープンデータの有効性を評価し、対象データの更新と拡充を図る。	公開中のオープンデータの更新を図り、公開済みのデータの二次利用（おバス時刻データのアプリ活用）に繋げた。また、データ公開数拡大のため職員向けのデータ利活用研修を実施した。				公開中のデータの拡大と最新化を図り、民間でのデータ活用などの二次利用の促進を図る。また、県内他市町との連携により、公開するデータ種とデータ形式の統一化の検討を行う。			
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H30	運用および拡充を行う								
		進捗度							
H31	運用および拡充を行う								
		進捗度							