

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
26	街なか居住の推進		新都市整備推進課	1-3-2-001	継続				
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目 伸びゆくまちづくり	中項目 人と企業の誘致						
取組概要	<p>少子高齢化、人口減少社会を見据えたコンパクトシティをめざして、魅力あるまちづくりを形成することが必要であることから、本市では、地域コミュニティと消費購買力の源である定住人口を呼び戻すために、生活空間を基本とした住環境整備を行う「街なか居住推進事業」を進めている。今後とも、本事業を推進し、小山市に住みたい、住み続けたいと感じる、魅力ある暮らしやすさを実感できるまちづくりを進めることで、街なかに賑わいを呼び戻し、さらに市外からの居住の誘導を図る。</p>		達成目標	<p>小山駅西口地区の街なか居住人口の確保(平成27年4月1日現在人口確保)</p>	<p>目標年度 H31</p>				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
街なか居住推進のための支援策 (土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策)	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
支援策の検証、新たな支援策の検討	活動計画				▲	▲			
	実施状況	▲	▲	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	実績	達成率
小山駅西口街なか居住推進区域の居住人口の確保	目標値	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,352	4,122	94.7%
	実績値	4,328	4,208	4,122					
小山駅西口街なか居住推進地区への市外からの転入者人口	目標値	200	200	200	200	200	1,000	589	58.9%
	実績値	191	200	198					
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容				C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	街なか居住推進のための支援策 (土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策)	街なか居住推進のための支援策の活用により、小山駅西口地区の定住人口を呼び戻すため、関係自治会へのパンフレットの配布によるPRを行った。 進捗度 B 計画通り				土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策の期限が平成29年度で終わるため、見直しを含めた検討。			
H28	街なか居住推進のための支援策 (土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策)	地権者に対して、街なか居住推進のための支援策に関するアンケートを行うと同時に支援策のPRを行った。 進捗度 B 計画通り				土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策の期限が平成29年度で終わるため、見直しを含めた検討。			
H29	街なか居住推進のための支援策 (土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策)	本支援策の期限が本年度で完了するため、平成34年度までの5年間の期間延伸を行った。また、地権者や住宅メーカー等に支援策の延伸周知とPRを行った。 進捗度 B 計画通り				過去5年間で本支援策を活用した共同住宅建設が1件だったため、地権者及び住宅メーカーなどに積極的にPR活動を行っていく。			
H30	街なか居住推進のための支援策 (土地共同化支援策、共同住宅建設促進支援策の検証)	進捗度							
H31	街なか居住推進のための支援策 (土地共同化支援策、新たな支援策)	進捗度							