

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調書

No.	取組項目			担当課・担当係	取組番号	区分			
27	工業団地の分譲促進			工業振興課	1-3-2-002	継続			
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目	伸びゆくまちづくり	中項目	人と企業の誘致				
取組概要	新規工業団地を造成し、企業誘致を行うことにより、市税の増収を図る。			達成目標	工業団地への企業誘致（平成31年度まで7区画への企業誘致）	目標年度 H31			
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
小山東工業団地の分譲促進	活動計画	●	●						
	実施状況	●	●	—					
小山第四工業団地の分譲促進	活動計画		●	●	●				
	実施状況	●	—	—					
小山東部第二工業団地の造成促進	活動計画			●	●	●			
	実施状況	—	●	●					
小山東部第二工業団地の分譲促進	活動計画				●	●			
	実施状況	—	▲	▲					
テクノパーク小山南部の造成促進	活動計画			●	●	●			
	実施状況	—	●	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
小山東工業団地への企業誘致件数	目標値	3	—	—	—	—	3	3	100.0%
	実績値	2	1	0					
小山第四工業団地への企業誘致件数	目標値	—	1	1	1	—	3	3	100.0%
	実績値	3	0	0					
小山東部第二工業団地への企業誘致件数	目標値	—	—	—	—	1	1	0	0.0%
	実績値	0	0	0					
効果額(千円)	目標値	140,897	18,147	20,029	22,026	16,267	217,366	204,926	94.3%
	実績値	162,881	42,045	0					
効果額の算出基礎	効果額＝分譲差益（土地代金－造成費）＋固定資産税								
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容				
H27	小山東工業団地の分譲促進 小山第四工業団地竣工、予約分譲受付開始	小山第四工業団地は3区画全て分譲 小山東工業団地は2区画分譲			分譲可能区画が小山東工業団地1区画となったことから、小山東部第二工業団地、テクノパーク小山南部の造成を急いでいく				
		進捗度	A 計画より早い						
H28	小山東工業団地の分譲促進	小山東工業団地の残り1区画を分譲			分譲可能区画なくなったことから、小山東部第二工業団地、テクノパーク小山南部の造成を急いでいく				
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H29	小山東部第二工業団地造成工事	実施設計を終了し、基盤整備工事に着手			分譲可能区画なくなったことから、小山東部第二工業団地、テクノパーク小山南部の造成を急いでいく				
		進捗度	B 計画通り						
H30	小山東部第二工業団地造成工事、予約分譲受付開始 テクノパーク小山南部造成工事（平成32年度 造成完了予定）								
		進捗度							
H31	小山東部第二工業団地造成工事完了 小山東部第二工業団地正式分譲開始 テクノパーク小山南部造成工事、予約分譲受付開始								
		進捗度							