

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
29	グリーンツーリズムの推進		農政課	1-3-2-004	新規				
基本方針	人口減少社会に対応した効率的で質の高い行政経営	大項目 伸びゆくまちづくり	中項目	人と企業の誘致					
取組概要	道の駅思川の南側に設置した市民農園における貸し農園、体験農園、体験水田において農作物の栽培・収穫等の農作業を経験していただくとともにラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地及び周辺の自然や文化に触れていただくことや地域の食を堪能していただき農村の良さを知ってもらうことを目的に、多くの来訪者を呼び込むための施設整備事業・体験交流事業に取組んでいく。		達成目標	グリーンツーリズム推進による交流人口の増加	目標年度 H31				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
貸し農園の管理、体験農園の実施	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
体験・交流施設整備基本計画	活動計画	●	●	—					
	実施状況	●	▲	—					
体験・交流施設整備実施設計	活動計画			—					
	実施状況			—					
体験・交流施設工事施工	活動計画			●					
	実施状況			—					
体験・交流施設運営	活動計画				●	●			
	実施状況				—	—			
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
グリーンツーリズム推進による交流人口(人)	目標値	500	550	580	40,000	41,000	82,630	1,950	2.4%
	実績値	640	660	650					
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容				C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	貸し農園の管理、体験農園の実施 体験・交流施設整備基本計画	<ul style="list-style-type: none"> 貸し農園192区画の他、体験農園において春夏野菜・秋冬野菜の2回の体験を実施し、また体験水田では、田植え、稲刈り体験を実施。 体験・交流施設整備基本計画書の作成 				体験者の希望を把握し、意向を反映			
		進捗度	B 計画通り						
H28	貸し農園の管理、体験農園の実施 体験・交流施設整備実施設計	<ul style="list-style-type: none"> 貸し農園192区画の他、体験農園において春夏野菜・秋冬野菜の2回の体験を実施し、また体験水田では、田植え、稲刈り体験を実施。 体験・交流施設整備基本計画書の作成 				【市民農園】 <ul style="list-style-type: none"> 収穫祭の内容改善による交流人口の増大 地元農業者による作付け相談会の実施 【交流施設】 <ul style="list-style-type: none"> 地元住民からの意見徴収 関係各課との協議・スケジュールの共有 			
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H29	貸し農園の管理、体験農園の実施 体験・交流施設工事施工	<ul style="list-style-type: none"> 貸し農園192区画の他、体験農園において春夏野菜・秋冬野菜の2回の体験を実施し、また体験水田では、田植え、稲刈り体験を実施。 体験・交流施設工事施工 				【市民農園】 <ul style="list-style-type: none"> 収穫祭の内容改善による交流人口の増大 地元農業者による作付け相談会の実施 【交流施設】 <ul style="list-style-type: none"> 下生井小学校の閉校利用による整備検討 関係機関とのスケジュール検討・共有 			
		進捗度	B 計画通り						
H30	貸し農園の管理、体験農園の実施 体験・交流施設運営								
		進捗度							
H31	貸し農園の管理、体験農園の実施 体験・交流施設運営								
		進捗度							