

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目			担当課・担当係	取組番号	区分			
65	「小山市公共施設等総合管理計画」の推進			管財課	2-4-1-001	新規			
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目	公共施設等マネジメントの推進	中項目	公共施設等マネジメント機能の強化				
取組概要	<p>小山市の公共施設等の全体の状況を把握し、市が有する施設に関する情報を一元化するとともに、ファシリティマネジメントの観点から取組むべき課題を整理して、その維持管理・修繕・更新等の中長期的な経費の見込みやこれらの経費に充当可能な財源の見込み等を踏まえ、今後の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針等を示した「小山市公共施設等総合管理計画」について平成27年度末を目途に策定する。</p> <p>本計画に基づいた公共施設等の管理を総括的に担当する部署の設置や組織体制を構築し、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、公共施設の機能向上や財政負担の軽減・平準化を図る。</p>			達成目標	公共施設の機能向上や財政負担の軽減・平準化を図る。	目標年度 H31			
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
「小山市公共施設等総合管理計画」の策定	活動計画	●							
	実施状況	●							
公共施設を総括的に管理する担当部署の設置	活動計画		●						
	実施状況		▲						
「公共施設等マネジメント推進計画」の策定	活動計画		●	●					
	実施状況	—	●	●					
未策定個別施設計画の策定推進	活動計画			●	●	●			
	実施状況	—		—					
公共施設の更新・統廃合・長寿命化の実施	活動計画				●	●			
	実施状況	—							
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計最終目標	累計実績	達成率
「小山市公共施設等総合管理計画」の進捗度 取組状況の進捗度 20%：「小山市公共施設等総合管理計画」の検討40%： 「小山市公共施設等総合管理計画」の策定60%：公共施設を総括的に管理する担当部署の設置、「公共施設等マネジメント推進計画」の策定 80%：未策定個別施設計画の策定推進 100%：個別施設計画の推進	目標値	40.0%	60.0%	80.0%	80.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%
	実績値	40.0%	60.0%	80.0%					
年度	P 年次計画・目標		D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善			
H27	「小山市公共施設等総合管理計画」の策定		総務省より要請のあった「公共施設等総合管理計画」を策定（平成28年3月）した。 進捗度 B 計画通り			公共施設等の管理の実施に向け具体的かつ継続的に取り組むため、公共施設マネジメント推進事業を実施する。			
H28	・公共施設を総括的に管理する担当部署の設置 ・「公共施設等マネジメント推進計画」の策定		「公共施設マネジメント推進室」の設置を要請。 「公共施設等マネジメント推進計画」の策定に必要な施設に関する情報を一元化した資料「公共施設白書」を策定した。 進捗度 B 計画通り			「公共施設白書」の議会報告が未実施。「管財課 公共施設マネジメント推進室」において対応する。			
H29	・「公共施設等マネジメント推進計画」の策定 ・未策定個別施設計画の策定推進		「公共施設白書」の議会報告を実施。「公共施設等マネジメント推進計画」を策定した。 進捗度 B 計画通り			公共施設マネジメント推進計画に基づき、再編事業を実施する。また、個別施設計画である長寿命化計画を平成30～31年度において策定する。			
H30	・未策定個別施設計画の策定推進 ・公共施設の更新・統廃合・長寿命化の実施		進捗度						
H31	同上		進捗度						