

# 豊穂川だより

令和5年12月 第16号

回 覧

編集・発行  
小山市役所治水対策課  
小山市中央町 1-1-1  
TEL(22)9329

## 1. 一級河川 豊穂川の整備について

大日橋上流の河道整備を行うための市道 257 号線付替え工事が 11 月に完了しました。

河道整備工事は 11 月より右岸側(市街化調整区域側)の河道掘削工事を進めています。昨年度と同様に掘削完了後、護岸ブロックを設置、河道の切替えを行い、年明けから左岸側(市街化区域側)の堤防整備に着手する予定です。堤防整備には、土の性状や成分試験を行い有害物質が含まれていない堤防整備に適した土を他工事から受入れて使用します。土は昨年度に引き続き茨井地内の(仮称)文化の森整備事業用地先行取得事業用地(白鷗大学野球場北側)に仮置き運搬して使用します。

大日橋・大行寺橋は、令和 6 年度からの架け替え工事着手に向け、事業用地の取得・補償交渉を進めています。新川橋は、令和 6 年度からの迂回路への切り回しに向け、手続きを進めています。

工事期間中は、一時通行止めや片側交互通行など周辺にお住いの皆様には大変ご迷惑をおかけいたします。

交通規制の詳細は、自治会回覧、工事看板等にてお知らせいたします。安全に配慮しながら早期完成を目指し工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

完成した付け替え道路



河道整備工事の様子



## 2. 小山栃木排水路、立木川の整備について

小山栃木排水路は、10 月 28 日に島田南自治会を対象に地元説明会を開催いたしました。説明会で頂いたご意見に沿って、河道・樋門・橋梁及び調節池の設計業務を引き続き進めています。また、立木川は、調節池の設計業務を引き続き進めています。


引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

### 3. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水管の整備につきましては、地域の皆様のご理解とご協力のもと 10月17日に工事完了いたしました。

また、令和5年6月に地方共同法人日本下水道事業団と工事委託の協定を結びました雨水ポンプ場の整備につきましては、土木及び建築工事の施工業者が富士工・板橋組特定建設共同企業体（JV）に決定し、令和7年9月30日までの期間で整備を進めてまいります。

引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



### 4. 田んぼダムの取組みについて

令和5年度の取組み面積拡大に向けて、11月に関係土地改良区と設置場所の再確認を行うとともに、使用する材料の発注及び納品状況を確認しました。12月から順次落水柵の設置を進めることとしています。また、平成28年度より継続している栃木市担当課への豊穂川他上流域での取組み実施依頼について、同じく11月に依頼するとともに両市の取組み状況の情報交換等を行いました。

引き続き関係土地改良区及び農家のご協力をいただきつつ、取組みを進めてまいります。

10月22日(日)に田んぼダム現地説明会を開催し、4名の方々のご参加をいただきました。田んぼダムの構造・設置状況等の説明のほか、意見交換等をさせていただき、私共も有意義な時間となりました。ご参加いただきました皆様、大変ありがとうございました。

#### 「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263



小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai-bohan/bosai/haisui/>