

豊穂川だより

令和5年10月 第15号

回 覧

編集・発行
小山市役所治水対策課
小山市中央町 1-1-1
TEL (22)9329

1. 一級河川 豊穂川の整備について

今年度の工事についてお知らせします。

大日橋下流の河道拡幅・築堤その1～3工事は、上流から(株)斉藤組、坂本工業(株)、光洋建設(株)が受注、11月上旬に着手、令和6年3月に完了予定です。

大日橋上流のその4工事は(株)板橋組が受注、11月上旬に着手、令和6年3月に完了予定です。

その4工事を行うための市道257号線付替え工事は、(株)鶴見電機が受注、9月中旬に工事着手、11月に完了予定で進めています。

大日橋、大行寺橋は令和6年度の架け替え工事着手に向け、事業用地の取得・補償交渉を進めています。

新川橋は、令和6年度からの迂回路への切り回しに向け、手続きを進めています。

河道拡幅・築堤工事、道路付替え工事について安全に配慮しながら進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願い致します。

道路付替え工事
受注者：(株)鶴見電機

その4工事
受注者：(株)板橋組
工事延長：140m

その1工事
受注者：(株)斉藤組
工事延長：140m

その2工事
受注者：坂本工業(株)
工事延長：100m

その3工事
受注者：光洋建設(株)
工事延長：100m

施工済み

県道 新川橋
仮橋・迂回路

新川橋


2. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水管の整備につきましては、6月中旬から進めていましたNO.3立坑及びNO.2立坑のマンホール築造作業は9月中旬に完了しました。現在、舗装と跡片付け作業を行っており、10月17日に工事完了の予定です。

また、令和5年6月に地方共同法人日本下水道事業団と工事委託の協定を結びました雨水ポンプ場の整備につきましては、日本下水道事業団が、今月中の施工業者決定に向けて作業を進めております。

引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

公共下水道事業（大行寺排水区）位置図



3. 小山栃木排水路、立木川の整備について

小山栃木排水路は、河道・樋門・橋梁及び調節池の設計業務を引き続き進めています。
立木川は、調節池の設計業務を引き続き進めていきます。

4. 田んぼダムの取組みについて

令和5年度の取組み目標面積 130ha(520箇所)の実施に向けて、田んぼの稲刈り後に落水柵の設置作業を開始できるよう、関係土地改良区と協議を継続しつつ、材料及び設置の準備を行っています。

引き続き、関係土地改良区及び農家のご協力を頂しつつ、取組みを進めてまいります。

5. 田んぼダム現地説明会について

8月27日の説明会でご要望のありました、田んぼダム現地説明会を開催します。

当日、直接会場までお越しください。

開催日 令和5年10月22日(日)
受付時間 午前9時から午前11時
場所 右側案内図のとおり
備考 お越し頂いた方より順次説明いたします。気を付けてお越しください。



トピックス

令和5年8月27日(日)に開催した豊穂川流域排水強化対策事業地元説明会では、地元の皆様から多くの質問を頂きました。その内容と回答については、質問した方のみならず、地元の皆様にも周知を行うため、内容を整理して別紙のとおり、回覧させていただきます。

「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263

小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/43/1787.html>

