

小山広域保健衛生組合第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事

工程表（予定）

工期：令和5年3月9日～令和9年3月31日

項 目		R4 年度	令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度				備 考				
新直搬ヤード	設計																		供用開始：令和7年4月				
	汚染土調査																						
	土木建築等工事																						
調整池	設計																		一部使用開始：令和7年4月 使用開始：令和8年10月				
	汚染土調査																						
	調整池工事																						
第2期焼却施設等	土木建築設計																		供用開始：令和9年4月				
	汚染土調査																						
	埋設物撤去工事																						
	土木建築工事																						
	プラント設計																						
	プラント工事																						
	管理棟、計量棟解体等工事																						
	盛土、外構等工事																						
	試運転																						

※ 仮設工事等を除く