

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和6年6月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：5月から引き続き、地下を掘削する前の準備として、地下水対策のため地中に止水壁を作るSMW工事をを行っています。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：5月から引き続き、建物を支持するため、柱状に地中改良を行う柱状改良工事を行っています。

調整池エリア



工事概要：調整池の堤体を支えるための擁壁工事を行っています。

小山広域保健衛生組合