

豊穂川だより

令和6年10月 第20号

回 覧

編集・発行
小山市役所治水対策課
小山市中央町 1-1-1
TEL (22)9329


1. 一級河川 豊穂川の整備について

今年度の工事及び進捗状況についてお知らせいたします。
河道拡幅・築堤工事は、大行寺橋下流のその1・その2工事を(株)松本組と(株)青木組が受注し、11月に着手、令和7年4月に完了する予定です。その3樋管工事は(株)船田土木、昨年度完了部下流のその4工事はいなば建設(株)が受注し、令和7年3月に完了する予定です。

大日橋架け替えは、今年度中の工事着手に向け事業用地の取得・補償交渉を進めております。

大行寺橋架け替えは、下部工工事を潮田建設(株)が受注し9月から準備工を進めております。工事期間中は橋の通行ができないため周辺道路を利用した迂回のご協力をお願いいたします。なお、通行止め期間は令和7年12月までを予定しておりますが、変動する可能性もありますので、随時、豊穂川だよりや自治会回覧、工事看板等にてお知らせいたします。

新川橋架け替えは、5月から安全に配慮しながら右岸側の迂回路設置工事を進め、併せて事業用地の交渉をしております。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



2. 田んぼダムの取組みについて

令和6年度の取組み目標面積120ha(480箇所)の実施に向けて、田んぼの稲刈り後に落水桮の設置作業が開始できるよう、関係土地改良区と協議し材料の手配及び設置の準備を行っています。

市外上流部の取組みにつきましては、9月に栃木市担当課及び関係土地改良区事務局へ説明を行い、設置に向けた検討と体制整備を進めて行くことになりました。継続して早期設置に向け進めます。

引き続き、関係土地改良区及び農家のご協力を頂きつつ、取組みを進めてまいりますので、地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

3. 準用河川 島田川、立木川の整備について

島田川は、農業集落排水の配管移設設計業務を進めております。また、用地買収に着手するため、税務署協議や用地交渉業務等の準備を行っております。

立木川は、思川の合流点に整備する排水樋門の詳細設計業務を進めております。また、栃木県などの関係機関と河川に関する協議を行ってまいります。


引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

4. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水ポンプ場の整備につきましては、ポンプピット建設に向け、掘削を行うために進めていた鋼矢板の圧入作業は 9 月に完了し、10月から掘削及び土留め作業を開始します。

調整池建設工事につきましては、施工業者が富士工・板橋組特定建設共同企業体（JV）に決定し、11月に工事に着手する予定です。また、雨水ポンプ場の設備工事は9月下旬に施工業者が決定する見込みです。

施工時には騒音・振動等ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



5. トピックス

令和 6 年9月8日に豊穂川流域排水強化対策事業地元説明会を開催いたしました。この説明会では参加者の皆様から多くのご質問をいただきました。その内容と回答については、地元の皆様にも周知を行うため、回覧させていただきます。

「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第一係 電話 0285-22-9329

【準用河川 島田川、立木川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第二係 電話 0285-22-9825

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263



小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai-bohan/bosai/haisui/>