
第6次小山市行政改革大綱実施計画　進捗状況調書

区分

継続

大項目 中項目

達成
目標

目標
年度

H31

活動計画

実施状況

達成率

目標値

実績値

目標値

実績値

年度

財政健全性の維持、経費の節減

取組
概要

乗用車のエコカー導入及び商用バンを軽自動車に順次更新して、地球温暖
化対策にも寄与するとともに、諸費用の削減を図る。また、老朽化した公
用車の更新により、公務中の故障等を予防し、安全な運行の確保及び業務
効率の向上に寄与する。

エコカーの導入
台数15台

No. 取組項目 担当課・担当係 取組番号

45 公用車のエコカー導入 管財課 2-3-1-007

推進計画 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

基本
方針

分権時代に対応した人材育成と
持続可能な財政運営

財政基盤の強化と計画的な財政運営

旧型車をエコ
カー等に更新す
る。

● ● ● ● ●

● ● ●

66.7%
6 8 10

累計･最終目標 累計実績

エコカー導入台
数（累計）

3 6 9 12 15
15 10

指標名 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

5,985 3,192 53.3%
798 1,064 1,330

効果額(千円)
399 798 1,197 1,596 1,995

効果額の算出基礎
旧型車年間維持費とエコカ―年間維持費の差額は1台当たり年間133千円。
エコカー導入により削減される維持費。

P　年次計画・目標 D　実施状況・主な取組内容 C・A　課題及び次年度に向けた改善内容

H27
旧型車をエコカー等3台更新す
る。

旧型の共用車から、更新対象として適切な車両
を選定し、エコカーに更新した。

平成27年度は、計画台数より多くの
エコカーを導入できたが、今後は老
朽化した共用車が増加していくこと
が予想されるため、経費削減の面だ
けでなく、安全性の面からも計画以
上に導入台数を増やしていく必要が
ある。

進捗度

H29
旧型車4台をエコカー等に更新
する。

旧型の共用車から、更新対象として適切な車両
を選定し、エコカーに更新した。

平成29年度は老朽化の著しい共用車
2台の更新を行い、累計での目標値
を達成することができた。今後も老
朽化のペースに合わせた適切な更新
が必要である。

進捗度 A 計画より早い

A 計画より早い

H28
旧型車2台をエコカー等に更新
する。

旧型の共用車から、更新対象として適切な車両
を選定し、エコカーに更新した。

平成28年度は2台のエコカーを導入
し、目標値を達成することができ
た。しかし、前年度と比較して小規
模な更新であり、来年度以降の積極
的な更新が求められる。

進捗度 A 計画より早い

H31
旧型車３台をエコカー等に更新
する。

進捗度

H30
旧型車３台をエコカー等に更新
する。

進捗度


