

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年04月01日

計画の名称	小山市 安全・安心な都市公園づくり（第二期）（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	小山市													
計画の目標	・都市公園が貴重な生活空間であることから、老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行っていくことにより、利用者の安全性・利便性の向上と魅力ある生活空間の創出を図り、安全で安心な都市環境を形成する。 ・水害や地震災害の発生時には、小山思いの森を指定緊急避難場所として、また、市立体育館を防災拠点として、小山市地域防災計画に位置付け、機能強化を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		1,896	A	1,896	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	・老朽化した公園施設について、改築更新済み施設数の割合を増加させる。 R2：健全な公園施設の割合の増加 ＝ 長寿命化対策を行った公園施設数（69施設）／ 小山市全体で改修が必要な公園施設数（268施設）） × 100			
		26%	35%	50%
2	・市立体育館の整備により、災害時に避難可能となる人数 避難可能な人数 ＝ 市立体育館メインアリーナ面積 / 一人あたり避難面積（2㎡）			
		0人	人	1000人

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	小山市	直接	小山市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（小山総合公園外）	小山総合公園等72公園における施設の改築	小山市	■	■	■	■	■	150		策定済
	A12-002	公園	一般	小山市	直接	小山市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度C・D判定の緊急な対応が必要な公園施設の改築 N=21公園	小山市	■	■	■	■	■	44		策定済
	A12-003	公園	一般	小山市	直接	小山市	-	-	都市公園事業（小山思いの森【市立体育館】）（5か年防公）	災害時に防災拠点となる市立体育館の整備	小山市	■	■				1,660	1.769	-
	A12-004	公園	一般	小山市	直接	小山市	-	-	小山市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画の改定	小山市			■	■		42		策定済
											小計						1,896		
										合計						1,896			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	860	7	35	9	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	860	7	35	9	
前年度からの繰越額 (d)	0	845	7	17	
支払済額 (e)	15	845	25	26	
翌年度繰越額 (f)	845	7	17	0	
うち未契約繰越額(g)	15	7	12	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	1.74	0.82	28.57	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			未契約繰越額12百万円は、令和4年度第2次補正予算であり、令和5年3月の市議会で承認されたものであるため。		