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都市再生整備計画事後評価シート（原案）

間々田駅周辺地区（第三期）

令和７年１１月

栃木県小山市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 452.9ha

交付期間 0.466

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

- - -

-

-

-

地区名

消防車両到達困難建物戸
数

令和元年度～令和5年度 令和7年度事後評価実施時期

事業名

栃木県 市町村名 小山市

指標３

人

人/年

商業出店等促進事業補助金

770.1

当初計画
から

削除した
事業

新たに追加し
た事業

-

-

-

道路（間々田地区新規道路）　公園（六本木公園、谷端公園、日の出公園）　高質空
間形成施設（平和地内緑道整備）

指標4に影響はあると考えられるが、間々田八幡公園や市道3238
号線等の主要な事業を実施しているため、指標の目標値は変更
なしとする。

-

間々田駅周辺地区（第三期）

交付対象事業費 国費率

-

R5

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

-

-

-

-

-

フォローアップ
予定時期

-

間々田地区の人口

指標1
間々田八幡宮の年間来場
者数

目標値

19,400
ヒアリング結果を集計したところ、年間来場
者数が目標値を上回ったことから目標達成
と判断した。

効果発現要因
（総合所見）

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

指　標

指標２

道路や公園等整備の満足
度

324

H27

指標４ -○

H27

数　　値

32,33019,350

1年以内の
達成見込み

市民アンケート結果から間々田地区の満足
度を抽出・集計したところ、目標値を上回っ
たことから目標達成と判断した。

「大字町丁名別世帯数人口推計表」を基
に、当該地区の居住人口を算出したところ、
目標値を上回ったことから目標達成と判断
した。

-

目標
達成度

○ -

△

計画期間内で一部区間の整備が困難と
なったため、目標値を達成することができな
かったが、一定程度削減できたことから、目
標達成度は△とした。

○23,500

R5

-

21,667 R5 24,374

従前値

％ 20.8 H26 24.7 25.9

 １）事業の実施状況

用地交渉や事業計画策定の難航等により、計画期間内に事業完了
が見込めないため事業を削除

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

道路（市道3235号線、市道3238号線、市道3870号線、市道4715号線、間々田地区新規道路）　公園（間々田八幡公園、(仮称)平和公園、(仮称)もみじ山公園、六本木公園、谷端公園、日の出公園）　地域生活基盤施設
（案内板）　高質空間形成施設（平和地内緑道整備）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

-

交付期間
の変更

- -

戸 384 H30 321 R5

-
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単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

今後の対応方針等

－

住民参加
プロセス

数　　値

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

モニタリング

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

まちづくり関連活動の支援を継続する。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

－

都市再生整備計画に記載し、実施できた

 ５）実施過程の評価

・基幹事業として整備された(仮称)もみじ山公園や(仮称)平和公園が、まちづくり団体等民間主体のイベントで活用され、まちの賑わいに繋がった。

その他の
数値指標３

-都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施内容 実施状況

持続的なまちづくり
体制の構築

[関連事業]まちづくり活動推進事業

－

-

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

－

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

従前値 目標値 目標
達成度

2



様式２－２　地区の概要

単位：人/年 19,350 H27 19,400 R5 32,330 R7

単位：人 23,500 H27 21,667 R5 24,374 R7

単位：戸 384 H30 321 R5 324 R7

単位：％ 20.8 H26 24.7 R5 25.9 R7

まちの課題の変化
・新たに整備された公園の継続的な維持管理と活用の検討。
・災害等緊急時における公園の活用方法検討。

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

■本計画期間内に着手できなかった狭あい道路の拡幅整備を推進する。
■本計画期間内に着手できなかった公園のバリアフリー化を推進する。
■災害等緊急時を想定した公園の活用方法について、地域住民主体となって検討を行う。

大目標：都市のスポンジ化の進む間々田地区の再生を図る
目標①　安全で安心できる魅力ある生活環境の形成
目標②　交流人口の減少に歯止めをかけ、少しでも拡大を図る
目標③　間々田地区の人口減少に歯止めをかける

間々田八幡の年間来場者数

間々田地区の人口

消防車両到達困難建物戸数

道路や公園等整備の満足度

間々田地区周辺地区（第三期）（栃木県小山市）　都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

間々田中学校

間々田小学校

しらさぎ館

○関連事業

まちづくり活動推進事業

□提案事業 まちづくり活動推進事業

商業出店等促進事業補助金

○関連事業

空き家再生等推進事業

○関連事業

都市計画道路

3・4・7小山野木線(平和・閏島工区)

■基幹事業

道路 市道4715号線

■基幹事業

公園 (仮称)平和公園

■基幹事業

道路 市道3870号線

■基幹事業

公園 間々田八幡公園

○関連事業

都市計画道路

3・4・114間々田駅東線

■基幹事業

道路 市道3235号線

■基幹事業

公園 (仮称)もみじ山公園

■基幹事業

道路 市道3238号線

■基幹事業

地域生活基盤施設 案内板

【道路】 市道3238号線

【まちづくり活動推進事業】
商業出店等促進事業補助金

【公園】 （仮称）もみじ山公園

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

都市機能誘導区域

居住誘導区域

都市再生整備計画の区域

【公園】 間々田八幡公園
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